船山区2018年10个指挥部重点项目1-7月推进情况公示

单位：个、万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设地址
	主要建设内容
	建设年限
	总投资
	2017年底累计完成投资
	2018年计划
	1-7月项目推进情况
	存在的主要问题及建议
	备注
	综合评价

	
	
	
	
	
	
	
	
	计划
投资
	开工时间
	竣工时间
	形象
进度
	7月完成投资
	1-7月累计完成投资
	占计划%
	形象进度
（或工作开展情况）
	
	
	

	
	合计
	
	
	50
	
	7709313 
	1999340 
	870203 
	
	
	
	71565 
	416468 
	47.86 
	
	
	
	

	
	续建
	
	
	23
	
	4659200 
	1999340 
	575290 
	
	
	
	57600 
	326823 
	56.81 
	
	
	
	

	
	新建
	
	
	27
	
	3050113 
	0 
	294913 
	
	
	
	13965 
	89645 
	30.40 
	
	
	
	

	一
	物流港开发建设项目指挥部
	
	
	17
	
	5449000
	1653000
	366000
	
	
	
	29650
	173500
	47.40 
	
	
	
	

	
	续建
	
	
	8
	
	3520000 
	1653000 
	225000 
	
	
	
	22300 
	125800 
	55.91 
	
	
	
	

	
	新建
	
	
	9
	
	1929000 
	0 
	141000 
	
	
	
	7350 
	47700 
	33.83 
	
	
	
	

	1
	遂宁东盟食品加工产业园
	续建
	物流港
	占地约3070亩，建设清真认证中心2万平方米、清真文化交流中心3696平方米、生产厂房9.5万平方米、生产配套中心3.2万平方米、物流仓储中心3.6万平方米、集中商业中心4万平方米、商业街3.4万平方米为一体的产业合作园
	2015-2025
	1200000
	160000
	30000
	　
	　
	完成清真认证大楼主体、凡是食品完成厂房和纵I路、纵II路道路建设
	3000
	16000
	53.33 
	凡是食品地勘已完成，规划方案已按专委会要求进行修改，待上规委会；中央厨房已完成场地平整，规划方案已按专委会意见修改完善，待报审，正在进行用电方案设计等开工前期准备工作；美宁食品已完成工商注册及立项办理，正在进行可研、环评编制，已完成用电方案设计，准备进行安装，场地平整已完成25%；纵路I完成桥梁上部结构施工70%，进行钢筋制作；纵路II进行路基填筑85%，河道改造78%，桥梁进行桩基钢筋笼制作，进行雨污水管道开挖
	　
	省重
	正常

	2
	船山远成物流综合服务园
	续建
	船山区
	占地约3400亩，建设分拣配送、专线快运、仓储、电子商务、物流信息中心、供应链金融等于一体的物流园区及进行主题公园、酒店、住宅等生活配套区建设
	2013-2020
	1000000
	495000
	50000
	　
	　
	远成办公楼、酒店完成装饰装修并运营；远成鹭栖湖A地块完成主体建设，C地块基础施工，D地块完成基础建设；主题公园完成规划提升力争启动建设
	5000
	26000
	52.00 
	远成物流园仓库区已投入营运，酒店办公已完成外立面装饰装修40%；远成鹭栖湖住宅A地块正在进行别墅主体建设及高层区装饰装修；C地块规划方案已通过规委会审查，正在进行资金筹集，场平已完成90%；D地块正在进行基础建设；鹭栖湖公园已全面完成景观提升及整改工作，正在进行景观日常维护及环湖路自行车道招标
	远成因资金问题，未按照管委会之前协调的会议纪要如期支付远成各版块工程款，且施工单位内部就款项分配问题未达成一致，造成物流园一工区一直未复工建设；建议：一是物流港管委会督促远成加大资金筹集力度，并及时支付工程款，二是督促施工单位尽快达成一致意见并尽快复工建设
	市重
	缓慢

	3
	健坤国际商贸城
	续建
	物流港
	占地面积1962.25亩，主要以商贸流通为主，建设综合商贸物流区、综合配套商业服务区、产业孵化园及配套住宅区等
	2011-2018
	750000 
	715000 
	35000 
	　
	12月
	完成生活配套区4期内外部装饰装修并进入附属工程建设，5期完成主体建设，6期启动基础建设
	4000
	24000
	68.57 
	配套区：4期已完成基础、主体施工及内外墙装饰装修，正在进行附属工程施工；5期已完成基础施工，正在进行主体建设；6期规划方案已通过规委会审查，正在进行基础建设
	　
	　
	较快

	4
	船山铁路物流园
	续建
	物流港
	占地面积1529.27亩，建设9.86公里的铁路专用线、仓储区、大宗物资集散交易区、综合配套区；建设建筑面积约5.7万平方米的展览中心、创业培训中心、会议中心、专题展馆等
	2012-2020
	290000
	205000
	50000
	　
	　
	铁路站场全面竣工并运营，完成生活配套区三期7-9号楼建设并交付业主；四期主体建设封顶，国际会展中心主体完工，启动外装工程；汽车维保检测中心完成建设并投入使用
	5000
	31500
	63.00 
	铁路专用线、临时展馆：已投入使用；国际会展中心已完成场地平整、地勘及桩基施工，目前正在进行基础建设；配套生活区：三期已完成主体建设，正在进行装饰装修；四期正在进行主体建设；汽车维保检测中心已完成建设并投入使用
	　
	省重
	较快

	5
	船山广益再生资源
	续建
	物流港
	占地185亩，主要进行各类钢材、废旧金属、废旧塑料、废旧橡胶、废旧玻璃、废旧纸板等再生资源初加工、仓储、市场交易等
	2016-2019
	50000
	25000
	15000
	　
	　
	完成一期项目交易区、临街交易区及1栋公寓楼建设并投入使用，并启动一期1栋写字楼及二期项目交易区，临街交易区及电商大厦建设
	1400
	8900
	59.33 
	已完成一期交易区、临街交易区及公寓楼主体封顶，正在进行装饰装修
	　
	市重
	正常

	6
	船山义乌家纺城
	续建
	物流港
	占地约80亩，建成西南地区家纺织品批发城配送中心、展示展销中心、电子交易中心等
	2015-2019
	50000
	40000
	5000
	　
	　
	完成项目二期基础施工，进行主体建设
	200
	2700
	54.00 
	项目一期已建成投入运营，二期正在进行施工图审核
	　
	市重
	正常

	7
	都喜天丽大酒店
	续建
	物流港
	占地23.24亩，建设客房、餐饮、娱乐、游乐等多功能于一体的五星级莲花大酒店和健坤四星级度假酒店
	2016-2021
	160000 
	11000 
	25000 
	　
	　
	四星酒店酒店主体封顶，五星酒店主体5层
	200
	4100
	16.40 
	已完成桩基施工，目前四星级酒店正在进行调规，五星级酒店正在进行超高超限审查
	一是因资金到位不理想，导致相关工作进展缓慢；二是五星级酒店涉及航空限高，无法进行超限审查及后续相关证件办理。建议：一是物流港管委会约谈企业负责人，跟进企业资金筹集情况，督促企业尽快复工建设；二是协调相关部门，加快航空超高超限审查审批通过
	　
	缓慢

	8
	船山光电产业园孵化器一期项目
	续建
	物流港
	占地面积约54亩，总建筑面积约7.4万平方米，其中生产用房面积约5.92万平方米，办公室、员工倒班房、员工食堂等配套设施建筑面积约1.48万平方米
	2017-2019
	20000
	2000
	15000
	　
	　
	完成5.92万平方米3栋生产用房建设
	3500
	12600
	84.00 
	已完成基础建设、正式用电申请、主体已封顶，正在进行内外部装饰装修
	　
	市重
	较快

	9
	船山物流新城特色城镇化基础设施PPP项目
	新建
	物流港
	主要以41.6平方公里的拓展区基础设施建设为主，进行土地一级整理、道路、管网、绿化等基础设施建设和相关配套设施等,实施道路建设约38公里，管网建设约110公里，实施绿化约80万平方米，场地平整约5000亩
	2018-2021
	205000
	0
	50000
	5月
	　
	全面启动拓展区路网骨架建设，核心区片区道路路网基本成型，完成污水提升泵站及管网建设
	1000
	16000
	32.00 
	目前正在进行次干道L延长线路基土石方开挖及路基回填
	项目区域涉及拆迁及大量林地和土地需要报征，因土地不符合土地利用总体规划，林地、土地无法报征，加之规划指标有限且报征周期较长，林地、国土卫片执法风险较大，无法保障项目合法建设；建议：物流港管委会积极与区国土分局、区林业局沟通协调想办法加大相关指标报征力度
	省重
	正常

	10
	物流港凉水井棚户区改造工程（四期）项目
	新建
	物流港
	总建筑面积20.26万平方米及相关配套设施建设
	2018-2020
	74000 
	0 
	25000 
	2月
	　
	完成基础施工，进行主体施工
	3000
	12100
	48.40 
	完成5、6、7、8、17、18筏板基础；4、9及部分地下室桩基础，共计约700根桩
	　
	　
	较快

	11
	物流港北部产业区棚户区改造工程
	新建
	物流港
	总建筑面积12.63万平方米及相关配套设施建设
	2018-2019
	42000 
	0 
	20000 
	2月
	　
	完成基础施工，进行主体施工
	2000
	9600
	48.00 
	基础施工
	　
	　
	正常

	12
	物流港污水处理二厂项目
	新建
	物流港
	建设工业污水处理厂1座，处理能力为4万吨/天
	2018-2020
	32000
	0
	5000
	9月
	　
	基础施工
	0
	0
	0.00 
	正在进行前期规划选址
相关工作
	　
	　
	正常

	13
	船山山东水发新材料生产基地项目
	新建
	物流港
	占地约95亩，建设1条PCCPL、1条PCCPE线和6条城市地下管廊生产线
	2018-2019
	26000 
	0 
	15000
	6月
	　
	完成厂房基础进行主体建设
	200
	2200
	14.67 
	规划方案已通过专委会审查；已完成环评办理及场地平整，并移交企业使用；施工图已基本完成，待审；企业生产设备已预订
	因项目不利于高新产业园区长远发展，园区与企业商议另行选址，未达成一致意见。建议：将该项目调出指挥部
	市重
	缓慢

	14
	托璞勒自动化装备制造基地项目
	新建
	物流港
	占地100亩，建设PCB、CCL/液晶、现代物流、废气环保、汽车锂电池电极涂布等设备及生产线
	2018-2019
	20000
	0 
	6000
	9月
	　
	完成厂房基础力争进行主体建设
	500
	1500
	25.00 
	已完成立项，正在进行可研编制；规划方案已通过规委会审查，待出具会议纪要后，按照规委会意见进行修改完善；正在进行勘查设计招标
	　
	市重
	正常

	15
	康启纸业
	新建
	物流港
	占地约70亩，建设本色纸、本色湿巾纸生产和电商运营中心等
	2018-2020
	20000
	0
	7500
	6月
	　
	完成生产厂房建设，办公楼进行主体建设
	200
	2400
	32.00 
	规划方案设计已通过市规划局审核，已完成施工图制作，待审查；已完成场地平整
	企业因周转问题导致资金紧张，未缴清剩余土地款，无法办理相关证件。建议：督促企业尽快筹集资金，缴纳剩余土地款，确保项目合法建设
	市重
	缓慢

	16
	船山圣思德生物技术项目
	新建
	物流港
	占地约30亩,建设血浆蛋白和血球蛋白生产线
	2018-2019
	10000
	0
	8000
	3月
	　
	厂房主体完工，装饰装修完成80%
	300
	3600
	45.00 
	已完成环评编制及审核、规划设计方案通过专委会、规委会审查、地勘、施工图设计及场地平整；已完成办公楼基础开挖，正在进行基础建设
	一是项目因地基问题，出现桩基垮塌情况，施工单位要求项目业主增加费用，未协调一致，现已停工；二是因企业要求减免相关配套费，但无相关减免依据，导致未办理施工许可证。建议：一是物流港管委会督促企业尽快与施工单位达成一致意见，复工建设；二是督促企业尽快办理施工许可证
	市重
	缓慢

	17
	船山环保产业园项目
	新建
	复桥镇
	环保产业园规划面积约6.5平方公里，建设静脉产业园、建材产业园和环保科技教育体验园
	2018-2028
	1500000
	0
	4500
	9月
	　
	完成产业园区概念性规划并确保落地2-3家产业
	150
	300
	6.67 
	一是目前概念性规划已完成方案编制，已上专委会；二是正在遴选环评编制单位；三是已招引爱绿城环保科技骨料深加工项目，已完成厂房建设；三是正在进行中亚吉特LNG项目、遂宁市餐厨垃圾处理项目、污泥处理项目和建筑垃圾处理等产业项目洽谈
	问题：基本农田有待调划，建设用地有待调规； 建议：指挥部积极协调区国土分局加快解决园区基本农田调划，土地报征和土地利用规划调整，落实指标         
	　
	正常

	二
	席吴二洲建设项目指挥部
	　
	　
	1
	　
	26000
	1010
	24990
	　
	　
	　
	1300
	22373
	89.53 
	　
	　
	　
	　

	1
	船山席吴二洲海绵城市改造项目
	续建
	席吴二洲
	改建园内现有道路，加铺透水砖铺装,建设完善的基础设施服务系统对席吴二洲内湖水生植物进行清理、补植及黑臭水体整治,内湖河道梳理,新建入口广场、雨水花园等
	2017-2018
	26000
	1010
	24990
	　
	12月
	完成工程绿化、园区道路、水系治理、码头和标志性建筑等主要建筑的建设工作，项目基本完工
	1300
	22373
	89.53 
	一是完成明月河建设；二是完成道路及桥梁建设75%；三是完成栈道及码头70%；四是完成配套用房建设70%；五是完成水电部分40%；六是完成绿植80%；七是完成水系及驳岸建设95%；八是完成生态停车场建设25%；九是跌水坝完成；十是受灾后入口至茶天下段临时道路基本通行，三桥下清淤工作基本完成、园区道路清淤完成90%、检修局部雨污水井及泥沙清理，洪水冲倒植物445株已全部种植完成
	一是“7.11”洪水后，项目受灾面积约450000㎡,道路、桥梁、绿化、综合管网、服务用房不同程度损坏；二是灾后清理涉及绿化、道路、栈道等工程，清理难度大，时间长，且部分区域需重新设计，致使施工进度不能按原计划推进，完工日期需推迟，预计工期将延期3个月，即2018年12月底基本完工，2019年2月底前全面竣工；三是目前正在统计洪水造成的经济损失，预计损失在4000万以上，原立项投资金额为2.6亿元，现恢复重建要远超原立项金额，预计将达3亿以上；四是公园北区洪水冲毁区域需要重新调整设计方案，并报市上相关领导和部门确认 。                                                                                         建议：一是指挥部积极跟市上联系领导沟通，调整该项目的投资计划和形象进度；二是加快灾后恢复、损失清点等工作进度，按项目调整后方案科学制定施工时序，挂图作战，确保2019年2月底竣工         
	市重
	正常

	三
	观音湖整体开发建设项目指挥部
	　
	　
	3
	　
	164000
	43000
	60000
	　
	　
	　
	6845
	36695
	61.16 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	2
	　
	129000
	43000
	50000
	　
	　
	　
	5100
	30900
	61.80 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	1
	　
	35000
	0
	10000
	　
	　
	　
	1745
	5795
	57.95 
	　
	　
	　
	　

	1
	遂宁首座万豪温泉度假酒店
	续建
	观音湖
	占地138.7亩，建设温泉度假酒店5.75万平方米及配套设施
	2017-2020
	80000
	40000
	30000
	　
	　
	酒店竣工运营；温泉建设完成30%
	3000
	22100
	73.6
	温泉：打井进行中；                     酒店：正在进行内部装修及总平施工  
	　
	市重
	较快

	2
	遂宁市船山区圣平岛棚户区改造建设项目
	续建
	圣平岛
	 项目总建筑面积15万平方米，共1,260套，新建配套设施1.6万平方米；新建4米宽小区道路0.5公里、配套管网设施2.1公里、绿化3万平方米，地下停车场30,000平方米，文化体育活动场3,000平方米及其他公共服务配套设施
	2017-2019
	49000
	3000
	20000
	　
	　
	主体工程完成50%
	2100
	8800
	40.15%
	一是基坑土方开挖已完成；二是降水井共47口，已完成率；三是基坑边坡锚喷支护已完成总工程量的93%；四是地下室桩基旋挖桩总工程量原设计为1893根，实际完成1873根，完成率为98.9%，除了幼儿园未完其他全部完成；新增394根，计划下8月5号完成；五是根据施工组织设计，塔吊拟安装13台，实际安装8台，完成率为61.5%
	　
	　
	正常

	3
	遂宁市船山区大中型水库移民避险解困项目
	新建
	圣平岛
	建设约20万平方米集中安置点，移民安置932户2388人及相关道路、绿化、管网、幼儿园、综合活动中心等配套设施
	2018-2020
	35000
	0
	10000
	3月
	　
	完成桩基，进行主体建设
	1745
	5795
	51.00%
	一是基坑土方开挖已完成；二是降水井共47口，已完成率；三是基坑边坡锚喷支护已完成总工程量的93%；四是地下室桩基旋挖桩总工程量原设计为1893根，实际完成1873根，完成率为98.9%，除了幼儿园未完其他全部完成；新增394根，计划下8月5号完成；五是根据施工组织设计，塔吊拟安装13台，实际安装8台，完成率为61.5%
	　
	市重
	正常

	四
	龙凤新城开发建设项目指挥部
	　
	　
	4
	　
	393000 
	97000 
	93000 
	　
	　
	　
	4300 
	52450 
	56.40 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	2
	　
	295000 
	97000 
	63000 
	　
	　
	　
	3500 
	37800 
	60.00 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	2
	　
	98000 
	0 
	30000 
	　
	　
	　
	800 
	14650 
	48.83 
	　
	　
	　
	　

	1
	船山龙凤古镇旅游基础设施（二期）
	续建
	龙凤镇
	建设道路共20公里、客运站及附属设施约29万平方米、核心区周边停车场及附属设施约7.2万平方米，迁改电力线路、污水管网等约1.5公里
	2015-2020
	280000
	95000
	50000
	　
	　
	妙善路、龙凤大道二段、观凤路、凤仙路竣工通车；米家河黑臭水体整治全面完工；景观大道三段、龙溪路二段、龙津路二段完成土石方施工 ；完成龙凤古镇景区内排污管道改造；全面启动半岛公园建设
	2500
	29000
	58.00 
	妙善路、龙凤大道二段等道路工程土石方施工完成60%；米家河、护坡等工程完成80%目前正进行方案提升；古镇排污管网施工完成50%；半岛公园地下室车库完成40%，景观绿化完成20%；明珠楼、求缘亭、爬山廊、卫生间等主体建筑有序推进
	　
	省重
	正常

	2
	龙凤旅游地产项目
	新建
	龙凤新城
	占地约251亩，相关商业开发及配套基础设施建设
	2018-2020
	77000
	0
	20000
	12月
	　
	完成土地拍卖并启动开发建设
	500
	10550
	52.75 
	和开发商对接推进合同签署工作，对已拍地块开展场平工作，启动地块周边学校、公园等配套建设
	　
	　
	正常

	3
	船山G93遂绵高速公路龙凤互通式立交项目
	新建
	龙凤镇
	建设主线设计速度80公里/小时，长1.1公里、路基宽24.5米，沥青砼路面立交桥及长约3.28公里，设计速度40公里/小时的龙凤互通匝道
	2018—2020
	21000
	0
	10000
	6月
	　
	道路土石方施工完成、桥；梁桩基、圆柱、桥台等工程完成施工，箱梁完成60%
	300
	4100
	41.00 
	完成预算及施工图审批工作
	　
	市重
	缓慢

	4
	船山龙凤文创园建设项目
	续建
	龙凤新城
	占地20亩，打造精品婚庆文化、高端民宿酒店及书屋、咖啡吧、餐厅和各类手工制作坊为一体的综合性文化项目
	2017-2018
	15000
	2000
	13000
	　
	12月
	全面竣工并运营
	1000
	8800
	67.60 
	已完成园区内废渣的清理，基本完成建筑物主体、墙体、屋顶的修复；小剧场、公共艺术区、电厂书店、日本料理、艺术工作室集群、盐卤温泉会馆、电厂咖啡厅等装修工程完成45%，绿化施工完成35%，水电气完工。
	　
	市重
	较快

	五
	脱贫攻坚项目指挥部
	　
	　
	1
	　
	350000 
	125000 
	60000 
	　
	　
	　
	8500 
	41000 
	68.33 
	　
	　
	　
	　

	1
	船山脱贫攻坚项目
	续建
	相关乡镇
	涉及全区10个乡镇3076人的易地扶贫搬迁和相关产业发展及配套基础设施建设等
	2016-2020
	350000 
	125000 
	60000 
	　
	　
	上半年全面完成易地扶贫搬迁安置点建设并入住；完成桂花可士可、老池锦之源等扶贫产业建设
	8500
	41000
	68.33 
	第三批易地扶贫搬迁项目共计23个安置点，涉及411户1176人。截至目前17个安置点房屋主体建设已完成（其中11个安置点房屋主体和附属设施建设都已完工），3个安置点正在房屋主体建设中，剩余仁里镇3个安置点已完成施工单位招标，正加快推进建设。安置点配套供水设施已完成招投标，建设率达95%；10kv农网改造已完成实地勘策，处于施工队伍招标阶段；9个拟退出贫困村卫生室部分已有7个村达标，设施设备已配齐，其余2个村卫生室有序扩建中；完成相关乡镇经作产业6000亩
	　
	市重打捆项目
	较快

	六
	老城区转型升级项目指挥部
	　
	　
	5
	　
	282500 
	53500 
	139500 
	　
	　
	　
	15800 
	59850 
	42.90 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	3
	　
	235500 
	53500 
	119500 
	　
	　
	　
	13900 
	53700 
	44.94 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	2
	　
	47000 
	0 
	20000 
	　
	　
	　
	1900 
	6150 
	30.75 
	　
	　
	　
	　

	1
	梨园街11栋等12处危旧房棚户区货币化征收及拆迁项目
	续建
	老城区
	货币化征收约2200余户，征收面积约14万平米
	2017-2018
	129500
	50000
	79500
	　
	12月
	完成货币化征收和成片拆除1处以上（完成10处点位的货币化征收，形成产业1处以上）
	9000
	32000
	40.25 
	完成7处零星点位旧房拆除工作，基本完成土地收储工作
	　
	　
	正常

	2
	银河北路西侧棚户区项目
	续建
	老城区
	新建房屋15.8万平方米，项目拆迁总户数189户，计划拆迁面积4.56万平方米
	2017-2020  
	71000
	1500
	25000
	　
	　
	基础完工，主体施工
	4200
	14700
	58.80 
	基础施工完成80%
	　
	　
	较快

	3
	“城市梦想”安置小区建设
	续建
	老城区
	新建房屋8.9万平方米，项目安置户数18户
	2017-2020
	35000
	2000
	15000
	　
	　
	基础完工，主体建设
	700
	7000
	46.67 
	基础施工完成60%
	　
	　
	正常

	4
	莲花小区棚户区改造项目
	新建
	老城区
	新建房屋3.65万平方米，拆迁总户数151户，拆迁面积2.10万平米
	2018-2020
	32000
	0
	15000
	6月
	　
	基础完工，主体施工
	1500
	5000
	33.33 
	基础施工完成20%
	　
	　
	正常

	5
	桂花镇棚户区改造
	新建
	桂花镇
	建设面积约6万平方米及相关配套设施
	2018-2019
	15000
	0
	5000
	9月
	　
	主体建设
	400
	1150
	23.00 
	已修建的两栋安置房主体基本建成,进行水电安装；，剩余安置房办理环评、安评、施工许可、完成初设及概算评审
	　
	　
	缓慢

	七
	枢纽提升项目指挥部
	　
	　
	3
	　
	47800
	21000
	18800
	　
	　
	　
	800
	11100
	59.04 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	2
	　
	29800
	21000
	8800
	　
	　
	　
	600
	6100
	69.32 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	1
	　
	18000
	0
	10000
	　
	　
	　
	200
	5000
	50.00 
	　
	　
	　
	　

	1
	遂宁至蓬溪快捷通道
	续建
	永兴镇
	建设2.45公里，按照一级公路标准建设，设计时速60Km/h，整体式全幅路基宽度21米，沥青混凝土路面
	2016-2018
	18000
	15000
	3000
	　
	9月
	竣工通车
	200
	2600
	86.67 
	沥青下面层施工
	　
	　
	较快

	2
	船山区农村路网改造
	续建
	相关乡镇
	改建农村公路长59.8公里，路基宽5.5米，沥青砼路面
	
2017-2018
	11800
	6000
	5800
	　
	12月
	完成剩余4条道改造
	400
	3500
	60.34 
	鹤林路已完成水泥混凝土路面施工，张永路正在进行水稳层施工，老西路等正在进行路基施工
	　
	　
	正常

	3
	船山田家渡渡改桥
	新建
	老池乡
	建设全长774米，主桥为预应力混凝土变截面连续刚构，跨径布置102m+170m+102m，引桥为30m标准跨预制小箱梁桥梁
	2018-2019
	18000
	0
	10000
	2月
	　
	完成桩基、桥台等下部施工
	200
	5000
	50.00 
	洪灾抓紧开展清淤、机械设备及电力设施修复工作
	由于受灾，工期顺延两个月。建议：指挥部积极跟市上联系领导沟通，调整该项目的投资计划和形象进度
	市重
	正常

	八
	社会事业项目指挥部
	　
	　
	5
	　
	85300 
	2830 
	21300 
	　
	　
	　
	2000 
	6270 
	29.44 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	3
	　
	59300 
	2830 
	19000 
	　
	　
	　
	1900 
	5900 
	31.05 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	2
	　
	26000 
	0 
	2300 
	　
	　
	　
	100 
	370 
	16.09 
	　
	　
	　
	　

	1
	船山物流港医疗卫生服务园
	续建
	物流港
	建设门诊综合楼及业务用房约9.1万平方米
	2017-2020
	36000
	1330
	10000
	　
	　
	完成区人民医院综合业务用房和市第一人民医院基础施工、市妇女儿童医院综合业务用房电梯安装和区中医院门诊综合楼主体建设
	1000
	2250
	22.50 
	一是区中医院正在进行主体施工，已完成至地上一层；二是区人民医院和市第一人民医院项目正在进行施工前期围挡、大门、办公场地等建设；三是妇女儿童医院二装正在进行财评，空调、弱电、供氧已挂网招标
	　
	市重
	正常

	2
	物流港九年一贯制学校建设
	续建
	物流港
	项目占地36408.07平方米，新建校舍建筑面积2.7万平方米、运动场建筑面积2000平方米，配套学校道路、绿化、设备购置
	2017-2019
	8300
	1000
	3000
	　
	　
	完成主体建设
	400
	2150
	71.67 
	大门浇筑完工，开始平整操场，建筑物砌体继续施工和抹灰，开展建筑保温层纸皮砖施工
	　
	　
	较快

	3
	龙凤新城配套学校建设
	续建
	龙凤新城
	建设占地13.3亩，班额12个，建筑面积4800平方米的新城幼儿园；占地48亩，班额30个，建筑面积2万平方米的新城小学；占地61.22亩，班额36个，建筑面积3万平方米的新城中学；占地14.66亩，建筑面积3000平方米的船山区全民健身中心
	2017-2020
	15000
	500
	6000
	　
	　
	完成基础设施建设
	500
	1500
	25.00 
	学校幼儿部、小学部完成预算、财评、监理招标、征地拆迁；健身中心附属施工
	　
	　
	正常

	4
	油房街小学建设
	新建
	老城区
	占地6.8亩，改扩建教学楼及活动中心综合楼8700平方米，运动场1800平方米
	2018-2020
	24000
	0
	600
	12月
	　
	完成项目清算工作，启动项目前期工作
	0
	0
	0.00 
	已签订货币征收协议37户，市相关部门正审核打款资料；聘请四川中衡安信会计师事务所有限公司已对项目进行核查清算；收回原101仓库4.4亩土地继续谈判
	　
	　
	正常

	5
	船山区公共实训基地建设
	新建
	物流港
	建筑面积6500平方米，主要建设内容包括实训场地、考研室、仓库及附属设施，同步要购置信息化和实训设施设备
	2018-2018
	2000
	0
	1700
	2月
	　
	完成主体建设
	100
	370
	21.76 
	护坡、挡土墙工程施工，土方挖掘转运，准备桩机进场
	　
	　
	正常

	九
	临港产业园及涪江复航项目指挥部
	　
	　
	3
	　
	672000
	0
	41000
	　
	　
	　
	900
	2500
	6.10 
	　
	　
	　
	　

	1
	涪江复航工程
	新建
	老池乡
	按Ⅳ级航道标准升级改造30公里
	2018-2020
	50000
	0
	6000
	10月
	　
	力争启动涪江复航工程建设
	300
	1100
	18.33 
	已取得先行开展行洪论证报告编制等前期工作招标的批复。确定四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司为代理机构，已开展要件单位招标文件编制工作。目前正在编制要件及水工模型招标文件，预计6月底进行挂网，7月开展要件编制工作，并制定倒排工期计划表
	该项目是由市交运局承担，船山区负责有关工作的协调。据了解，目前存在两个问题：一是该项目工可内容中水工模型试验将持续4个月时间，进度比原计划大大推迟；二是该工程占地区域涉及船山区、潼南县等地的永久基本农田，因而工程用地需上报国务院审批，项目时间空间跨度随之增加，并且存在很大不确定性
	　
	正常

	2
	通港大道
	新建
	老池乡
	新建长约3公里，近期规划宽度24米的一级公路
	2018-2020
	22000
	0
	5000
	10月
	　
	路基
施工
	600
	1400
	28.00 
	已完成项目初步勘察设计并完成审查，正积极获取初设批复。同时正开展地灾及压覆矿评估、林地可研报告、征地拆迁等一系列建设前期工作
	计划8月完成施工图设计及审查工作，10月完成施工单位招投标进场施工
	　
	正常

	3
	老池临港产业园建设
	新建
	老池乡
	规划面积25.8平方公里，建设电子产品、机械制造、健康小镇等产业园
	2018-2025
	600000
	0
	30000
	6月
	　
	启动健康小镇及相关配套基础设施建设
	0
	0
	0.00 
	一是明确了天泰实业公司作为园区控制性规划业主单位，正在对接中国城市规划研究院西部分院进行控制性详规的研究工作；二是对接北京相关专家将白芷小镇纳入国家“千企千镇”特色小镇的申报；三是充实了老池城管中队，积极开展控违
	由于老池临港产业园未纳入城市总规，无用地指标，许多工作无法开展
	　
	正常

	十
	乡村振兴战略项目指挥部
	　
	　
	8
	　
	239713
	3000
	45613
	　
	　
	　
	1470
	10730
	23.52 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	1
	　
	14600
	3000
	5000
	　
	　
	　
	500
	3250
	65.00 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	7
	　
	225113
	0
	40613
	　
	　
	　
	970
	7480
	18.42 
	　
	　
	　
	　

	1
	唐家渡电航船山区段堤防建设项目
	新建
	相关乡镇
	新建堤防20.568公里
	2018-2019
	25000
	0
	5000
	10
	　
	启动唐家渡、黄莲沱等堤防建设
	0
	0
	0.00 
	积极协调遂发展公司项目工程部为堤防建设做好前期工作准备。该设计方案预计8月底完成方案审定
	唐家段堤岸线不符合当地实际，提出了新的要求，已向唐家渡领导小组以文件形式报告；建议：根据市上总体安排部署进程推进船山段建设
	　
	正常

	2
	三生天地"梵花妙境“休闲旅游项目
	新建
	永河园
	规划用地840亩，主要建设自然儿童乐园、十方花海、禅境时光生态餐厅、果蔬采摘园、牛樟禅养中心、亚健康体能训练中心、牛樟健康疗养中心等
	2018-2025
	50000
	0
	8000
	3月
	　
	完成约2万平方米的儿童乐园（一期），1.8万平方米的生态餐厅及游客中心建设，力争启动养老公寓（一期）建设
	200
	1570
	19.63 
	完成项目施工图设计，对已布局产业进行优化提升，完成十方花海、果蔬采摘园的基础设施土石方开挖平整，成功举办桑葚采摘节及番茄采摘节
	一是项目的详细规划还处于修改中；二是投资框架协议未细化，导致土地流转和基础设施建设的补助不明确，项目建设方式和主体未明确；三是企业涉及相关建设用地，已进行报批，但暂未得到批示结果，部分项目无法建设。建议：指挥部根据7月27日重大项目专题会议定事项启动项目置换程序
	市重
	缓慢

	3
	金扁担休闲农业项目
	新建
	永河园
	占地1000亩，建设五彩苗木、体验庄园、果蔬采摘园、运动田野、滑草场、水上乐园、森林幼儿园、露营基地、服务接待中心等打造集“艺术、养生、观光、休闲、体验、商业”为一体的旅游目的地
	2018-2019
	10000
	0
	6500
	2月
	　
	完成基础设施建设、完成部分休闲项目建设及苗木、果蔬种植
	400
	4080
	62.77 
	完成河道浚流，渠道土石方工程已完成70%、新建山坪塘一座已完成85%、整治山坪塘2座已完成25%，道路路基已完成80%，停车场已完成土石方开挖85%，蓄水池已完成一口。并进行五彩苗木及果蔬采摘园的苗木种植管护，完善农业产业布置
	一是项目种植区域缺水导致无法正常栽种树苗，且和区水务局负责实施的水保工程实施区域重合，若水保工程施工，则会损坏种植的树苗，造成重大损失；二是项目区域涉及占用林地未量化具体面积三是项目建设区域的土地使用边界范围未明确；四是项目进场交通不便，无法通行大货车，产业培育存在较大困难。建议：指挥部根据具体问题积极协调相关部门想办法解决问题
	　
	正常

	4
	梓桐沟水库扩容项目
	新建
	永河园
	建设正常蓄水位368.70米，库容2070万立方米小二型水库
	2018-2022
	57300
	0
	4500
	12月
	　
	完成移民安置及所有前期工作并启动建设
	50
	650
	14.44 
	一是水库压覆矿产、水库地质灾害评估两个专题已经完成并取得批复；
二是水库诱发地震评价及地震安全性评价两个专题已编制完成，因全国只有两家一级第三方评审机构，项目正在中国地震学会排队等待审查，预计8月中旬评审；
三是水库建设征地实物调查细则及工作方案已经过区政府和市移民局确认，目前仍在省移民局报批；
四是水库水资源配置与规模论证专题已完成送审稿，待可研报告完成后一起上会审查；
五是当前无前置条件的各专题都在并行推进，移民安置规划大纲、也完成过半任务；
六是封库令申报材料已递交至市政府，市政府转至市移民局审核承办，目前审核材料已经通过，在办理市政府上报文件正在运转办理中；
七是正在开展移民安置点比选方案和库区规划方案编制单位的需求论证工作，询价结束后将通过政府采购服务方式开展规划编制单位选择
	项目评审批复周期长，如移民实物调查细则及工作方案历时3月才取得批复，封库令申报材料在市级层面运转快1月还未能上报到省政府，省政府批复下来预计时间更长
	省重前期工作项目
	正常

	5
	复桥镇垃圾处理厂安置小区二期
	续建
	复桥镇
	修建占地53000平米安置小区，修建配套设施
	2017-2019
	14600
	3000
	5000
	　
	　
	完成主体建筑
	500
	3250
	65.00 
	所有的基础项目已经完成，另两幢已完成主体建设
	因征地、拆迁、青苗、附属物赔偿、安置过渡费、工程前期费用及工程建设实际费用高，市区两级资金无法维持该项目的正常推进；建议：指挥部积极想办法做好资金的筹集工作，确保项目快速推进
	　
	较快

	6
	河沙镇小城镇建设项目
	新建
	河沙镇
	场镇道路黑化8KM；高低压线路入地改造8KM；场镇雨污分流管网建设10KM；改扩建农村特色农产品交易市场1座；栖凤村河边街新建道桥一座；场镇、道路景观改造提升；完善道路配套设施、新增路灯80盏；完善场镇消防基础设施；新建2个星级公共厕所；改建提升王子度红色旅游教育基地；一品轩改造提升为特色步行街；辖区幼儿园、小学、初中3所学校进行改扩建；1个文化娱乐活动中心，1个体育健身场所，1个图书室；公立镇医院改造提升；镇敬老院基础设施改造提升，新增床位160个；对辖区内房屋外墙21万平方米进行观音文化风貌改造；建设现代农业产业园引进20家现代农业产业等
	2018-2021
	31700
	　
	3500
	10月
	　
	相关基础设施建设
	270
	1070
	30.57 
	场镇河道整治项目正在修建，污水管网建设已完成65%，生态护坡草坪已经铺设了5000平方米左右，河顶回填土方工程已完成80%，河顶青石板铺设工程已完成40%
	一是区环保局未组织相关部门对河道设计变更手续资料进行完善；
二是环保局未组织相关部门对河道设计变更工程量进行审核；
三是由于河道设计变更导致新增用地，用地费用未落实。建议：指挥部协调环保部门做好相关资料的完善并积极做好项目资金争取和筹集
	　
	正常

	7
	船山西部康养城建设项目（一期）
	新建
	保升乡
	占地面积约1.26万亩，主要建设以玫瑰为主的鲜花基地和商业街区及水上运动养生馆、仿真海滩、老年大学、养身公寓等
	2018-2020
	50000
	0
	12000
	7月
	　
	完成一期花海建设并开园
	0
	60
	0.50 
	总体规划已经完成、正在制定详细规划
	业主单位（鑫邦公司）资金筹集困难，保证金还未给付；建议：：指挥部根据7月27日重大项目专题会议定事项启动项目置换程序
	市重
	缓慢

	8
	桂花镇土地整理项目
	新建
	桂花镇
	坡改梯1620亩，隔田整理1490亩，水田整理349亩，旱地整理4893亩;整治排灌渠7.3公里，新建100立方蓄水池28口，整治山坪塘7口;整治田间道路3.9公里，整治2.5米宽生产路6公里，1.5米管生产路5公里
	2018-2018
	1113
	0
	1113
	4月
	12月
	全面
竣工
	50
	50
	4.49 
	目前正在进行道路平整工程、农田水利工程和部分土地平整工程，现完成工程进度的45%
	庄稼还未收割，土地平整工程无法全面开展
	　
	正常
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