船山区2018年10个指挥部重点项目1-4月推进情况
单位：个、万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设地址
	主要建设内容
	建设年限
	总投资
	2017年底累计完成投资
	2018年计划
	1-4月项目推进情况
	存在的主要问题及建议
	备注
	综合评价

	
	
	
	
	
	
	
	
	计划投资
	开工时间
	竣工时间
	形象进度
	4月完成投资
	1-4月累计完成投资
	占计划%
	形象进度（或工作开展情况）
	
	
	

	　
	合计
	　
	　
	50
	　
	7709313 
	1999340 
	870503 
	　
	　
	　
	56250 
	177660 
	20.41 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	23
	　
	4659200 
	1999340 
	575290 
	　
	　
	　
	45140 
	150120 
	26.09 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	27
	　
	3050113 
	0 
	295213 
	　
	　
	　
	13560 
	33940 
	11.50 
	　
	　
	　
	　

	一
	物流港开发建设项目指挥部
	　
	　
	17
	　
	5449000
	1653000
	366000
	　
	　
	　
	27860
	84490
	23.08 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	8
	　
	3520000 
	1653000 
	225000 
	　
	　
	　
	19090 
	64770 
	28.79 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	9
	　
	1929000 
	0 
	141000 
	　
	　
	　
	8770 
	19720 
	13.99 
	　
	　
	　
	　

	1
	遂宁东盟食品加工产业园
	续建
	物流港
	占地约3070亩，建设清真认证中心2万平方米、清真文化交流中心3696平方米、生产厂房9.5万平方米、生产配套中心3.2万平方米、物流仓储中心3.6万平方米、集中商业中心4万平方米、商业街3.4万平方米为一体的产业合作园
	2015-2025
	1200000
	160000
	30000
	　
	　
	完成清真认证大楼主体、凡是食品完成厂房和纵I路、纵II路道路建设
	2500
	8500
	28.33 
	清真认证大楼已完成主体6层结构施工；凡是食品已完成规划方案设计，待上专委会；纵路I完成水稳层铺设，正在进行油面铺设；纵路II正在进行路基填筑及河道改造施工
	由于资金困难清真认证大楼仍未复工，建议物流港管委会尽快研究提出解决问题的具体方案
	省重
	缓慢

	2
	船山远成物流综合服务园
	续建
	船山区
	占地约3400亩，建设分拣配送、专线快运、仓储、电子商务、物流信息中心、供应链金融等于一体的物流园区及进行主题公园、酒店、住宅等生活配套区建设
	2013-2020
	1000000
	495000
	50000
	　
	　
	远成办公楼、酒店完成装饰装修并运营；远成鹭栖湖A地块完成主体建设，C地块基础施工，D地块完成基础建设；主题公园完成规划提升力争启动建设
	4000
	12000
	24.00 
	远成物流园仓库区已投入营运，酒店办公已完成外立面装饰装修40%；远成鹭栖湖住宅A地块已完成主体建设90%，C地块土地已挂牌，正在进行筹集资金、场平工作及规划方案调整，D地块规划设计正在按规委会意见进行修改
	一是办公楼、酒店装修仍处于停工状态；二是C地块因涉及航空限高，需进行规划调整，影响项目后期推进。建议：一是督促远成与施工总包单位就项目后续建设进行商谈，并尽快复工建设；二是物流港国土规划服务局对规划方案可行性进行研判后，积极对接市规划局
	市重
	缓慢

	3
	健坤国际商贸城
	续建
	物流港
	占地面积1962.25亩，主要以商贸流通为主，建设综合商贸物流区、综合配套商业服务区、产业孵化园及配套住宅区等
	2011-2018
	750000 
	715000 
	35000 
	　
	12月
	完成生活配套区4期内外部装饰装修并进入附属工程建设，5期完成主体建设，6期启动基础建设
	3000
	11000
	31.43 
	配套区4期已完成基础、主体施工及内外墙装饰装修，正在进行附属工程施工；5期已完成基础施工，正在进行主体建设；6期规划方案已通过规委会审查，正在进行地基处理
	　
	　
	正常

	4
	船山铁路物流园
	续建
	物流港
	占地面积1529.27亩，建设9.86公里的铁路专用线、仓储区、大宗物资集散交易区、综合配套区；建设建筑面积约5.7万平方米的展览中心、创业培训中心、会议中心、专题展馆等
	2012-2020
	290000
	205000
	50000
	　
	　
	铁路站场全面竣工并运营，完成生活配套区三期7-9号楼建设并交付业主；四期主体建设封顶，国际会展中心主体完工，启动外装工程；汽车维保检测中心完成建设并投入使用
	4000
	17500
	35.00 
	铁路专用线：已投入使用；临时会展：已完成主体建设，正在进行内外部装饰装修；配套生活区：三期主体已封顶，正在进行内外部装饰装修，四期正在进行基础建设；国际会展中心已完成场地平整、地勘及临时搭建，目前正在进行桩基施工
	　
	省重
	好

	5
	船山广益再生资源
	续建
	物流港
	占地185亩，主要进行各类钢材、废旧金属、废旧塑料、废旧橡胶、废旧玻璃、废旧纸板等再生资源初加工、仓储、市场交易等
	2016-2019
	50000
	25000
	15000
	　
	　
	完成一期项目交易区、临街交易区及1栋公寓楼建设并投入使用，并启动一期1栋写字楼及二期项目交易区，临街交易区及电商大厦建设
	1000
	5000
	33.33 
	已完成一期交易区、临街交易区及公寓楼主体封顶，正在进行装饰装修
	　
	市重
	正常

	6
	船山义乌家纺城
	续建
	物流港
	占地约80亩，建成西南地区家纺织品批发城配送中心、展示展销中心、电子交易中心等
	2015-2019
	50000
	40000
	5000
	　
	　
	完成项目二期基础施工，进行主体建设
	370
	1670
	33.40 
	项目一期已建成投入运营，二期准备进行施工图制作
	　
	市重
	正常

	7
	都喜天丽大酒店
	续建
	物流港
	占地23.24亩，建设客房、餐饮、娱乐、游乐等多功能于一体的五星级莲花大酒店和健坤四星级度假酒店
	2016-2021
	160000 
	11000 
	25000 
	　
	　
	四星酒店酒店主体封顶，五星酒店主体5层
	2500
	3500
	14.00 
	已完成桩基施工，目前四星级酒店正在进行调规，五星级酒店正在进行超高超限审查
	由于资金问题未启动建设。建议物流港管委会督促业主尽快复工建设
	　
	缓慢

	8
	船山光电产业园孵化器一期项目
	续建
	物流港
	占地面积约54亩，总建筑面积约7.4万平方米，其中生产用房面积约5.92万平方米，办公室、员工倒班房、员工食堂等配套设施建筑面积约1.48万平方米
	2017-2019
	20000
	2000
	15000
	　
	　
	完成5.92万平方米3栋生产用房建设
	1720
	5600
	37.33 
	已完成基础建设、正式用电申请、主体已封顶，正在进行内外部装饰装修
	　
	市重
	好

	9
	船山物流新城特色城镇化基础设施PPP项目
	新建
	物流港
	主要以41.6平方公里的拓展区基础设施建设为主，进行土地一级整理、道路、管网、绿化等基础设施建设和相关配套设施等,实施道路建设约38公里，管网建设约110公里，实施绿化约80万平方米，场地平整约5000亩
	2018-2021
	205000
	0
	50000
	5月
	　
	全面启动拓展区路网骨架建设，核心区片区道路路网基本成型，完成污水提升泵站及管网建设
	3000
	8000
	16.00 
	已完成招标工作，正在进行施工前期准备
	项目区域涉及大量林地和土地需要报征，因土地不符合土地利用总体规划，林地、土地无法报征，加之规划指标有限且报征周期较长，林地、国土卫片执法风险较大，无法保障项目合法建设。建议：一是由区政府分管国土、林业的领导组织物流港、区国土分局、区林业局研究下步林地报征具体工作，进一步明确林地报征方式；二是因整个PPP项目及场地平整需报征林地近4000亩，为便于林地报征工作顺利进行，建议一次性以政府购买服务方式进行公开招投标确定林地报征可研单位；三是项目所涉及的土地调规、报征工作以区国土分局为责任单位，物流港国土规划服务局为配合单位，协调上级部门争取规划指标及时调规，并根据物流港PPP项目建设推进计划进行报征，确保项目合法建设
	省重
	正常

	10
	物流港凉水井棚户区改造工程（四期）项目
	新建
	物流港
	总建筑面积20.26万平方米及相关配套设施建设
	2018-2020
	74000 
	0 
	25000 
	2月
	　
	完成基础施工，进行主体施工
	2000
	3600
	14.40 
	正在进行土石方施工
	　
	　
	正常

	11
	物流港北部产业区棚户区改造工程
	新建
	物流港
	总建筑面积12.63万平方米及相关配套设施建设
	2018-2019
	42000 
	0 
	20000 
	2月
	　
	完成基础施工，进行主体施工
	2000
	3600
	18.00 
	正在进行土石方施工
	　
	　
	正常

	12
	物流港污水处理二厂项目
	新建
	物流港
	建设工业污水处理厂1座，处理能力为4万吨/天
	2018-2020
	32000
	0
	5000
	9月
	　
	基础施工
	0
	0
	0.00 
	正在进行项目可研编制工作
	　
	　
	正常

	13
	船山山东水发新材料生产基地项目
	新建
	物流港
	占地约95亩，建设1条PCCPL、1条PCCPE线和6条城市地下管廊生产线
	2018-2019
	26000 
	0 
	15000
	6月
	　
	完成厂房基础进行主体建设
	500
	1000
	6.67 
	规划方案设计已通过专委会审查，正按专委会意见修改完善；正在制定环评
	规划设计及环评制作缓慢，导致项目后续相关工作无法开展。建议物流港管委会督促企业加快规划修改及环评制作，尽快提交审核
	市重
	正常

	14
	托璞勒自动化装备制造基地项目
	新建
	物流港
	占地100亩，建设PCB、CCL/液晶、现代物流、废气环保、汽车锂电池电极涂布等设备及生产线
	2018-2019
	20000
	0 
	6000
	9月
	　
	完成厂房基础力争进行主体建设
	150
	650
	10.83 
	已完成立项，正在进行可研编制；规划方案设计已通过专委会审查，正按专委会意见修改完善
	　
	市重
	正常

	15
	康启纸业
	新建
	物流港
	占地约70亩，建设本色纸、本色湿巾纸生产和电商运营中心等
	2018-2020
	20000
	0
	7500
	6月
	　
	完成生产厂房建设，办公楼进行主体建设
	500
	1200
	16.00 
	规划方案设计已通过市规划局审核，正在进行施工图设计
	因项目未场平，导致企业临时水电方案及预算进展缓慢。建议物流港管委会建设局加快前期工作，尽快完成场平
	市重
	正常

	16
	船山圣思德生物技术项目
	新建
	物流港
	占地约30亩,建设血浆蛋白和血球蛋白生产线
	2018-2019
	10000
	0
	8000
	3月
	　
	厂房主体完工，装饰装修完成80%
	600
	1600
	20.00 
	已完成环评编制及审核、规划设计方案通过专委会、规委会审查、地勘、施工图设计及场地平整；正在进行基础开挖
	　
	市重
	正常

	17
	船山环保产业园项目
	新建
	复桥镇
	规划面积6平方公里，建设电子废旧物综合利用处理及建材产业园
	2018-2028
	1500000
	0
	4500
	9月
	　
	完成产业园区概念性规划并确保落地2-3家产业
	20
	70
	1.56 
	正在开展概念性规划及拆迁安置工作
	　
	　
	正常

	二
	席吴二洲建设项目指挥部
	　
	　
	1
	　
	26000
	1010
	24990
	　
	　
	　
	2500
	9300
	37.21 
	　
	　
	　
	　

	1
	船山席吴二洲海绵城市改造项目
	续建
	席吴二洲
	改建园内现有道路，加铺透水砖铺装,建设完善的基础设施服务系统对席吴二洲内湖水生植物进行清理、补植及黑臭水体整治,内湖河道梳理,新建入口广场、雨水花园等
	2017-2018
	26000
	1010
	24990
	　
	12月
	完成工程绿化、园区道路、水系治理、码头和标志性建筑等主要建筑的建设工作，项目全面竣工
	2500
	9300
	37.21 
	完成水系和驳岸建设、水电施工10%、绿植栽种20%
	　
	市重
	好

	三
	观音湖整体开发建设项目指挥部
	　
	　
	3
	　
	164000
	43000
	60000
	　
	　
	　
	3750
	13100
	21.83 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	2
	　
	129000
	43000
	50000
	　
	　
	　
	2850
	12000
	24.00 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	1
	　
	35000
	0
	10000
	　
	　
	　
	900
	1100
	11.00 
	　
	　
	　
	　

	1
	遂宁首座万豪温泉度假酒店
	续建
	观音湖
	占地138.7亩，建设温泉度假酒店5.75万平方米及配套设施
	2017-2020
	80000
	40000
	30000
	　
	　
	酒店竣工运营；温泉建设完成30%
	2500
	11000
	36.67 
	总平施工完成60%，公区装修进场
	　
	市重
	好

	2
	遂宁市船山区圣平岛棚户区改造建设项目
	续建
	圣平岛
	 项目总建筑面积15万平方米，共1,260套，新建配套设施1.6万平方米；新建4米宽小区道路0.5公里、配套管网设施2.1公里、绿化3万平方米，地下停车场30,000平方米，文化体育活动场3,000平方米及其他公共服务配套设施
	2017-2019
	49000
	3000
	20000
	　
	　
	主体工程完成50%
	350
	1000
	5.00 
	一是降水井已完成21口；二是降排水630个昼夜；三是土石方完成约15万方；四是土钉支护约完成60%
	　
	　
	正常

	3
	遂宁市船山区大中型水库移民避险解困项目
	新建
	圣平岛
	建设约20万平方米集中安置点，移民安置932户2388人及相关道路、绿化、管网、幼儿园、综合活动中心等配套设施
	2018-2020
	35000
	0
	10000
	3月
	　
	完成桩基，进行主体建设
	900
	1100
	11.00 
	一是降水井已完成21口；二是降排水630个昼夜；三是土石方完成约15万方；四是土钉支护约完成60%
	　
	市重
	正常

	四
	龙凤新城开发建设项目指挥部
	　
	　
	4
	　
	393000 
	97000 
	93000 
	　
	　
	　
	4500 
	27700 
	29.78 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	2
	　
	295000 
	97000 
	63000 
	　
	　
	　
	3300 
	22200 
	35.24 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	2
	　
	98000 
	0 
	30000 
	　
	　
	　
	1200 
	5500 
	18.33 
	　
	　
	　
	　

	1
	船山龙凤古镇旅游基础设施（二期）
	续建
	龙凤镇
	建设道路共20公里、客运站及附属设施约29万平方米、核心区周边停车场及附属设施约7.2万平方米，迁改电力线路、污水管网等约1.5公里
	2015-2020
	280000
	95000
	50000
	　
	　
	妙善路、龙凤大道二段、观凤路、凤仙路竣工通车；米家河黑臭水体整治全面完工；景观大道三段、龙溪路二段、龙津路二段完成土石方施工 ；完成龙凤古镇景区内排污管道改造；全面启动半岛公园建设
	3000
	18000
	36.00 
	景观大道景观工程完工并开放；妙善路、龙凤大道二段等道路工程土石方施工完成40%；米家河、护坡、等工程完成60%；古镇排污管网施工完成30%；半岛公园地下室车库完成30%
	　
	省重
	正常

	2
	龙凤旅游地产项目
	新建
	龙凤新城
	占地约251亩，相关商业开发及配套基础设施建设
	2018-2020
	77000
	0
	20000
	7月
	　
	完成招商并启动开发建设
	500
	3000
	15.00 
	完成征地拆迁工作，本项目地块在4月19日被遂宁市建坤华翔房地产开发有限公司通过公开拍卖取得
	　
	　
	正常

	3
	船山G93遂绵高速公路龙凤互通式立交项目
	新建
	龙凤镇
	建设主线设计速度80公里/小时，长1.1公里、路基宽24.5米，沥青砼路面立交桥及长约3.28公里，设计速度40公里/小时的龙凤互通匝道
	2018—2020
	21000
	0
	10000
	6月
	　
	道路土石方施工完成、桥；梁桩基、圆柱、桥台等工程完成施工，箱梁完成60%
	700
	2500
	25.00 
	已完成协议拟定进入法务程序，已完成初步设计图和预算送省级部门审定，正在进行征地拆迁工作
	　
	市重
	正常

	4
	船山龙凤文创园建设项目
	续建
	龙凤新城
	占地20亩，打造精品婚庆文化、高端民宿酒店及书屋、咖啡吧、餐厅和各类手工制作坊为一体的综合性文化项目
	2017-2018
	15000
	2000
	13000
	　
	12月
	全面竣工并运营
	300
	4200
	32.31 
	完成园区小剧场、公共艺术区、电厂书店、日本料理、艺术工作室集群、盐卤温泉会馆、电厂咖啡厅等建筑的基础修复工程；开始装修工程，温泉泡池装修完成15%，园区水电气进场
	本月项目未有实质性进展，建议龙凤新城管委会督促业主加快项目进度
	市重
	缓慢

	五
	脱贫攻坚项目指挥部
	　
	　
	1
	　
	350000 
	125000 
	60000 
	　
	　
	　
	7500 
	19400 
	32.33 
	　
	　
	　
	　

	1
	船山脱贫攻坚项目
	续建
	相关乡镇
	涉及全区10个乡镇3076人的易地扶贫搬迁和相关产业发展及配套基础设施建设等
	2016-2020
	350000 
	125000 
	60000 
	　
	　
	上半年全面完成易地扶贫搬迁安置点建设并入住；完成桂花可士可、老池锦之源等扶贫产业建设
	7500
	19400
	32.33 
	易地扶贫搬迁项目涉及23个安置点，其中17个安置点主体建设已完成；2个安置点主体建设中；永兴大面沟安置点已挂网招标，预计5月21日开标建设，仁里镇3个安置点正在编制招标文件，预计5月下旬开标建设；安置点配套供水设施已完成招投标，开工建设率达50%以上；10kv农网改造已完成实地勘策，现处于招标阶段；9个拟退出贫困村卫生室部分已完成主体建设，设施设备已配齐，其余村卫生室处于项目财评、招投标阶段，预计5月全面开工建设；完成相关乡镇经作产业2000亩
	　
	市重打捆项目
	正常

	六
	老城区转型升级项目指挥部
	　
	　
	5
	　
	282500 
	53500 
	139500 
	　
	　
	　
	7700 
	16100 
	11.54 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	3
	　
	235500 
	53500 
	119500 
	　
	　
	　
	7500 
	15300 
	12.80 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	2
	　
	47000 
	0 
	20000 
	　
	　
	　
	200 
	800 
	4.00 
	　
	　
	　
	　

	1
	梨园街11栋等12处危旧房棚户区货币化征收及拆迁项目
	续建
	老城区
	货币化征收约2200余户，征收面积约14万平米
	2017-2018
	129500
	50000
	79500
	　
	12月
	完成货币化征收和成片拆除1处以上（完成10处点位的货币化征收，形成产业1处以上）
	6000
	8000
	10.06 
	一是待市政府批示我区棚改方案后，启动南小区片区征收工作；二是基本完成第一批零星点位旧房拆除和土地收储工作
	　
	　
	正常

	2
	银河北路西侧棚户区项目
	续建
	老城区
	新建房屋15.8万平方米，项目拆迁总户数189户，计划拆迁面积4.56万平方米
	2017-2020  
	71000
	1500
	25000
	　
	　
	基础完工，主体施工
	500
	2500
	10.00 
	完成基础施工10%
	　
	　
	正常

	3
	“城市梦想”安置小区建设
	续建
	老城区
	新建房屋8.9万平方米，项目安置户数18户
	2017-2020
	35000
	2000
	15000
	　
	　
	基础完工，主体建设
	1000
	4800
	32.00 
	基础施工基本完成20%
	　
	　
	正常

	4
	莲花小区棚户区改造项目
	新建
	老城区
	新建房屋3.65万平方米，拆迁总户数151户，拆迁面积2.10万平米
	2018-2020
	32000
	0
	15000
	6月
	　
	基础完工，主体施工
	100
	600
	4.00 
	办理环评、安评等行政许可，正在进行施工图审查
	　
	　
	缓慢

	5
	桂花镇棚户区改造
	新建
	桂花镇
	建设面积约6万平方米及相关配套设施
	2018-2019
	15000
	0
	5000
	5月
	　
	主体建设
	100
	200
	4.00 
	已修建的两栋安置房主体建设完成80%；完成与银盛公司接盘工作谈判
	　
	　
	正常

	七
	枢纽提升项目指挥部
	　
	　
	3
	　
	47800
	21000
	18800
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	2
	　
	29800
	21000
	8800
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	1
	　
	18000
	0
	10000
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	1
	遂宁至蓬溪快捷通道
	续建
	永兴镇
	建设2.45公里，按照一级公路标准建设，设计时速60Km/h，整体式全幅路基宽度21米，沥青混凝土路面
	2016-2018
	18000
	15000
	3000
	　
	9月
	竣工通车
	600
	1400
	46.67 
	路面水稳层施工
	　
	　
	正常

	2
	船山区农村路网改造
	续建
	相关乡镇
	改建农村公路长59.8公里，路基宽5.5米，沥青砼路面
	
2017-2018
	11800
	6000
	5800
	　
	12月
	完成剩余4条道改造
	350
	2000
	34.48 
	张永路、鹤林路等正在进行路基、路面施工
	　
	　
	正常

	3
	船山田家渡渡改桥
	新建
	老池乡
	建设全长774米，主桥为预应力混凝土变截面连续刚构，跨径布置102m+170m+102m，引桥为30m标准跨预制小箱梁桥梁
	2018-2019
	18000
	0
	10000
	2月
	　
	完成桩基、桥台等下部施工
	1500
	3000
	30.00 
	正在开展桩基施工及河道刚便桥施工
	　
	市重
	正常

	八
	社会事业项目指挥部
	　
	　
	5
	　
	85300 
	2830 
	21600 
	　
	　
	　
	640 
	2170 
	10.05 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	3
	　
	59300 
	2830 
	19000 
	　
	　
	　
	600 
	2050 
	10.79 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	2
	　
	26000 
	0 
	2600 
	　
	　
	　
	40 
	120 
	4.62 
	　
	　
	　
	　

	1
	船山物流港医疗卫生服务园
	续建
	物流港
	建设门诊综合楼及业务用房约9.1万平方米
	2017-2020
	36000
	1330
	10000
	　
	　
	完成区人民医院综合业务用房和市第一人民医院基础施工、市妇女儿童医院综合业务用房电梯安装和区中医院门诊综合楼主体建设
	200
	700
	7.00 
	一是完成区中医院项目桩基施工，正在进行基础施工；二是妇女儿童医院项目电梯安装；三是区人民医院项目、市第一人民医院项目已完成施工图设计、审查、预算正在进行财评
	　
	市重
	正常

	2
	物流港九年一贯制学校建设
	续建
	物流港
	项目占地36408.07平方米，新建校舍建筑面积2.7万平方米、运动场建筑面积2000平方米，配套学校道路、绿化、设备购置
	2017-2019
	8300
	1000
	3000
	　
	　
	完成主体建设
	300
	1050
	35.00 
	学生宿舍施工至六层，教师宿舍施工至三层，综合楼施工至四层，教学楼施工至三层，地下车库完成钢筋绑扎
	　
	　
	好

	3
	龙凤新城配套学校建设
	续建
	龙凤新城
	建设占地13.3亩，班额12个，建筑面积4800平方米的新城幼儿园；占地48亩，班额30个，建筑面积2万平方米的新城小学；占地61.22亩，班额36个，建筑面积3万平方米的新城中学；占地14.66亩，建筑面积3000平方米的船山区全民健身中心
	2017-2020
	15000
	500
	6000
	　
	　
	完成基础设施建设
	100
	300
	5.00 
	学校已完成地勘，正进行施工图设计，健身中心施工至二层
	　
	　
	缓慢

	4
	油房街小学建设
	新建
	老城区
	占地6.8亩，改扩建教学楼及活动中心综合楼8700平方米，运动场1800平方米
	2018-2020
	24000
	0
	600
	11月
	　
	按棚户区改造政策推进完成拆迁，力争开工建设
	0
	0
	0.00 
	根据部门会商的清算初步方案正与明星万达公司进行谈判；收回原101仓库4.4亩土地已达成意向性协议
	明星万达上报清算数据(7058.45万元)与部门会商清算数据(约1452.22万元)差距大，通过谈判可能难以达成协议
	　
	正常

	5
	船山区公共实训基地建设
	新建
	物流港
	建筑面积6500平方米，主要建设内容包括实训场地、考研室、仓库及附属设施，同步要购置信息化和实训设施设备
	2018-2018
	2000
	0
	2000
	2月
	　
	完成项目建设
	40
	120
	6.00 
	工程施工、监理单位招标公告已于2018年4月17日在四川省公共资源交易信息网和遂宁市公共资源交易网上发布
	地方配套资金1000万元未落实
	　
	正常

	九
	临港产业园及涪江复航项目指挥部
	　
	　
	3
	　
	672000
	0
	41000
	　
	　
	　
	0
	480
	1.17 
	　
	　
	　
	　

	1
	涪江复航工程
	新建
	老池乡
	按Ⅳ级航道标准升级改造30公里
	2018-2020
	50000
	0
	6000
	10月
	　
	力争启动涪江复航工程建设
	0
	400
	6.67 
	配合市交投公司做好工程可行性研究报告及环评的编制
	　
	　
	正常

	2
	通港大道
	新建
	老池乡
	新建长约3公里，近期规划宽度24米的一级公路
	2018-2020
	22000
	0
	5000
	10月
	　
	路基施工
	0
	80
	1.60 
	完成工程可行性研究报告编制，正在开展水保、环评及勘察设计招标工作
	　
	　
	正常

	3
	老池临港产业园建设
	新建
	老池乡
	规划面积25.8平方公里，建设电子产品、机械制造、健康小镇等产业园
	2018-2025
	600000
	0
	30000
	6月
	　
	启动健康小镇及相关配套基础设施建设
	0
	0
	0.00 
	区发改局已批复《中国白芷特色小镇项目建议书》，正在对接住建等相关部门争取中国特色小镇的申报
	因国家机构职能调整，中国特色小镇申报的主管部门目前尚未明确。建议临港产业园指挥部积极跟踪对接相关部门做好项目的申报工作
	　
	正常

	十
	乡村振兴战略项目指挥部
	　
	　
	8
	　
	239713
	3000
	45613
	　
	　
	　
	1800
	4920
	10.79 
	　
	　
	　
	　

	　
	续建
	　
	　
	1
	　
	14600
	3000
	5000
	　
	　
	　
	850
	1700
	34.00 
	　
	　
	　
	　

	　
	新建
	　
	　
	7
	　
	225113
	0
	40613
	　
	　
	　
	950
	3220
	7.93 
	　
	　
	　
	　

	1
	唐家渡电航船山区段堤防建设项目
	新建
	相关乡镇
	新建堤防20.568公里
	2018-2019
	25000
	0
	5000
	10
	　
	启动唐家渡、黄莲沱等堤防建设
	0
	0
	0.00 
	积极做好沟通协调工作，协调遂发展公司项目工程部为堤防建设做好前期工作准备
	唐家段堤岸线不符合当地实际，提出了新的要求，已向唐家渡领导小组以文件形式报告，目前正在与设计单位协商中
	　
	正常

	2
	三生天地"梵花妙境“休闲旅游项目
	新建
	永河园
	规划用地840亩，主要建设自然儿童乐园、十方花海、禅境时光生态餐厅、果蔬采摘园、牛樟禅养中心、亚健康体能训练中心、牛樟健康疗养中心等
	2018-2025
	50000
	0
	8000
	3月
	　
	完成约2万平方米的儿童乐园（一期），1.8万平方米的生态餐厅及游客中心建设，力争启动养老公寓（一期）建设
	350
	1020
	12.75 
	完成项目施工图设计，对已布局产业进行优化提升，完成十方花海、果蔬采摘园的基础设施土石方开挖平整，筹备并举办桑葚采摘节及衍生活动
	前期工作缓慢，目前详细规划还未完善
	市重
	缓慢

	3
	金扁担休闲农业项目
	新建
	永河园
	占地1000亩，建设五彩苗木、体验庄园、果蔬采摘园、运动田野、滑草场、水上乐园、森林幼儿园、露营基地、服务接待中心等打造集“艺术、养生、观光、休闲、体验、商业”为一体的旅游目的地
	2018-2019
	10000
	0
	6500
	2月
	　
	完成基础设施建设、完成部分休闲项目建设及苗木、果蔬种植
	400
	1350
	20.77 
	完成河道浚流，全面启动渠道硬化、塘堰硬化、道路路基、路面工程，正进行五彩苗木及果蔬采摘园的苗木种植，提前完善农业产业布置
	　
	　
	好

	4
	梓桐沟水库扩容项目
	新建
	永河园
	建设正常蓄水位368.70米，库容2070万立方米小二型水库
	2018-2022
	57300
	0
	4500
	12月
	　
	完成移民安置及所有前期工作并启动建设
	100
	350
	7.78 
	4月13日，水库建设征地实物调查细则及工作方案通过了省移民开发中心审查，水库压覆矿产专题、水库地质灾害评估两个专题已经在省政务中心报件，水库诱发地震评价及地震安全性评价两个专题已编制完成，目前正在第三方评审机构评审，库区文物调查与保护专题也已编制完成，正在向市区文管部门征求意见，征求意见后将形成送审稿。当前无前置条件的各专题都在并行推进，水库封库令、移民安置规划大纲、水库水资源配置与规模论证等专题也完成过半任务。3月12日启动了库区移民实物调查至4月15日全面结束，为库区移民规划大纲编制和移民安置方案编制打下了坚实基础
	建议区水务局及时对接中、省项目资金
	省重前期工作项目
	正常

	5
	复桥镇垃圾处理厂安置小区二期
	续建
	复桥镇
	修建占地53000平米安置小区，修建配套设施
	2017-2019
	14600
	3000
	5000
	　
	　
	完成主体建筑
	850
	1700
	34.00 
	正在进行主体建设
	　
	　
	好

	6
	河沙镇小城镇建设项目
	新建
	河沙镇
	场镇道路黑化8KM；高低压线路入地改造8KM；场镇雨污分流管网建设10KM；改扩建农村特色农产品交易市场1座；栖凤村河边街新建道桥一座；场镇、道路景观改造提升；完善道路配套设施、新增路灯80盏；完善场镇消防基础设施；新建2个星级公共厕所；改建提升王子度红色旅游教育基地；一品轩改造提升为特色步行街；辖区幼儿园、小学、初中3所学校进行改扩建；1个文化娱乐活动中心，1个体育健身场所，1个图书室；公立镇医院改造提升；镇敬老院基础设施改造提升，新增床位160个；对辖区内房屋外墙21万平方米进行观音文化风貌改造；建设现代农业产业园引进20家现代农业产业等
	2018-2021
	31700
	0
	3500
	10月
	　
	相关基础设施建设
	100
	500
	14.29 
	场镇河道整治项目正在修建，正在进行河道斜坡面混凝土浇筑
	特色小镇的项目申报未明确，资金未到位。建议河沙镇、区住建局分别牵头做好相关申报工作
	　
	正常

	7
	船山西部康养城建设项目（一期）
	新建
	保升乡
	占地面积约1.26万亩，主要建设以玫瑰为主的鲜花基地和商业街区及水上运动养生馆、仿真海滩、老年大学、养身公寓等
	2018-2020
	50000
	0
	12000
	7月
	　
	完成一期花海建设并开园
	0
	0
	0.00 
	四川鑫邦农业有限公司已开展市场调研，完成详细规划；保升乡已做土地流转前期宣传工作，下一步计划进行土地流转
	项目无实质性进展，预计7月开工困难；建议：在确保投资总额不减的情况下，请指挥部认真研究可否将齐全生态立体养猪场项目进行替换。如项目成熟请报主要领导审批后在7月中期调整时协调市上予以替换
	市重
	缓慢

	8
	桂花镇土地整理项目
	新建
	桂花镇
	坡改梯1620亩，隔田整理1490亩，水田整理349亩，旱地整理4893亩;整治排灌渠7.3公里，新建100立方蓄水池28口，整治山坪塘7口;整治田间道路3.9公里，整治2.5米宽生产路6公里，1.5米管生产路5公里
	2018-2018
	1113
	0
	1113
	4月
	12月
	全面竣工
	0
	0
	0.00 
	4月26日完成施工招投标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	由于招标文件编制耗时较长导致招标延后，项目未按计划实现4月底开工。建议永河园管委会督促施工单位加快项目建设进度
	　
	缓慢


PAGE  
— 21 —

